Leiras

A Tahitétfalui orvosi rendel6 feldjitdsa soran az elGzetes tervezdi kiiras feltardsok hianya miatti (mivel
a tervezési munkak ideje alatt a létesitmény mikodését biztositani kellett az ellatdsi kotelezettség
teljesitésének érdekében) a bontds sordan felmeril éplletszerkezeti, tartészerkezeti és gépészeti

munkak elvégzése, 194,86 m2 alapteriilet figyelembevételével.

A kivalté okokat, illetve koriilményeket el6re nem lehetett [atni, mivel azok a bontasi, feltarasi munkak
soran meriltek fel, elvégzésik, illetve elhdritdsuk az eredeti kiiras muszaki tartalmahoz szervesen

illeszkedik, attol elvalaszthatatlan.
Az eredeti kivitelez6vel kotend6 szerz6dés sziikségességét

- muszaki munkaszervezési

(munkaterilet, elhatdrolas lehetetlensége)

gazdasagi

jogi (garancialis jogok, kotelezettségek)

- hatérid6s problémak
indokoljak.
Mennyiségek:

- tartdszerkezetek kivaltasa

- fedélszékjavitdsok végzése 245,40 m2 alapteriileten

- szinteltérések javitasa, valaszfalak allékonysaga miatti cseréje

- afeltdras alapjan megallapithatd szabvanyt nem kielégit6é gépészeti megoldasok szabvanyosra

alakitasa



